


# AGILE in XXL PROJEKTEN



**«Viele Teams brauchen intensive Synchronisierung.»**

1. Skalierung der Methode in Kernteam und Teilteams.
2. Alle arbeiten in gleichem Takt und klarer Priorität.
3. Alle 3 Monate Commitment im Etappenübergang (Big Room Meeting).